

2017监理工程师《理论与法规》考试真题及答案解析

　　一、 单选题：

　　1.建设工程监理是指监理单位( A )。

　　A.代表建设单位对施工承包单位的监督管理

　　B.代表工程质量监督机构对施工质量进行监督管理

　　C.代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理

代表总承包单位对分包单位进行的监督管理
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　　2.建设工程监理应有一套健全的管理制度和先进的管理方法，这是工程监理( C )。

　　A.服务性 B.独立性 C.科学性 D.公正性

　　3.现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是( D )。

　　A.服务对象的多样性 B.通过经济手段引导推进的制度

　　C.具有完善的诚信体系 D.具有监督功能
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　　4.根据《关于 落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，下列工作中，属于施工准备阶段监理工作的是( D )。

　　A.检查施工现场施工起重机械验收手续 B.检查施工单位安全生产规章制度的建立健全情况

　　C.检查施工单位整体提升脚手架验收手续 D.检查施工现场各种安全防护措施是否符合要求

　　5.下列工作中，属于建设准备阶段监理单位各种的是( A )。

　　A.协助建设单位组织施工招标 B.编制施工组织设计

　　C.签订产品供货及运输协议 D.组织设计文件评审

　　6.监理工程师应严格遵守的职业道德守则是( B )。

　　A.接受继续教育，努力提高职业水准 B.不以个人名义承揽监理业务

　　C.在规定的职业范围和聘用单位业务范围内从事职业活动 D.保证执业活动成果的质量

　　7.下列内容中，属于FIDIC工程师职业道德准则的是( A )。

　　A.能力 B.科学 C.守法 D.诚信

　　8.下列费用中，属于监理间接成本的是( D )。

　　A.监理辅助人员的工资、奖金

　　B.监理人员的劳保费、保险费

　　C.监理企业交纳的各种税金

　　D.监理企业经营性业务开支

　　9.关于建设工程三大目标之间对立关系的说法，正确的是( D )。

　　A.提高项目功能，可能减少运行费用

　　B.缩短建设工期，可能提早发挥投资效益

　　C.提高工程质量，可能减少返工、保证建设工期
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　　D.减少工程投资，可能会降低项目功能

　　10.关于目标控制效果的说法，错误的是( A )。

　　A.直接取决于目标控制人员对目标控制效果的评价

　　B.直接取决于是否将主动控制与被动控制相结合

　　C.直接取决于采取控制措施的时间是否及时

　　D.直接取决于目标控制的措施是否得力

　　11.关于目标分解结构与组织分解结构的说法，正确的是( D )。

　　A.目标分解结构较细、层次较少，而组织分解结构较粗、层次较多

　　B.目标分解结构较粗、层次较少，而组织分解结构较细、层次较多

　　C.目标分解结构较粗、层次较多，而组织分解结构较细、层次较少

　　D.目标分解结构较细、层次较多，而组织分解结构较粗、层次较少

　　12.拟定对目标控制有利的建设工程组织管理棋式，是建设工程目标控制的( D )措施，

　　A.组织 B.技术 C.经济 D.合同http://www.examw.com/jianli/

　　13.当采取某项投资控制实施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施，这是建设工程投资的( B )。

　　A.动态控制 B.系统控制 C.全方位控制 D.全过程控制

　　14.实现建设工程价值和使用价值的主要阶段是( C )。

　　A.设计阶段 B.招标阶段 C.施工阶段 D.验收阶段

　　15.按风险潜在损失形态划分，可将风险划分为( A)。

　　A.财产风险和责任风险 B.地区风险和特殊风险

　　C.投机风险和人身风险 D.基本风险和经济风险

　　16.下列风险管理目标中，不属于风险事件发生前风险管理目标的是( A )。

　　A.实际损失最小 B.潜在损失最小 C.风险忧减优少 D.风险忧减代价减少

　　17.建设工程风险识别过程中的核心工作是( B )。

　　A.组建风险识别团队 B.分解建设工程风险 C.建立初始工程风险淸单 D.量化风险等级标准http://www.examw.com/jianli/

　　18.下列风险识别方法中，风险识别结果较粗的是( D )。

　　A.初始淸单法 B.经验数据法 C.风险调查法 D.流程图法

　　19.建设工程风险中，均包含第三者责任损失的是( C )。

　　A.投资风险和进度风险 B.进度风险和质量风险

　　C.质量风险和安全风险 D.安全风险和投资风险

　　20.风险自留与其他风险对策的根本区别是(A )。

　　A.不改变工程风险的发生率，也不改变工程风险潜在损失的严重性

　　B.不改变工程风险的发生率，但可改变工程风险潜在损失的严重性

　　C.改变工程风险的发生率，但不改变工程风险潜在损失的严重性

　　D.改变工程风险的发生率，也改变工程风险潜在损失的严重性

　　21.下列原则中，按专业化的要求设置组织机构时霈考虑的是( B )。

　　A.集权与分权统一原则

　　B.专业分工与协作统一原则

　　C.权责一致工程原则

　　D.才职相称原则http://www.examw.com/jianli/

　　22.平行承发包模式的缺点( B )。

　　A.不利于缩短工期 B.合同数量多，管理困难

　　C.质量控制难度大 D.不利于业主选择承建单位

　　23.施工总分包模式的缺点之一是( C )。

　　A.不利于质量控制 B.不利于工期控制

　　C.总包报价可能提高 D.不利于建设工程的组织管理

　　24.监理任务确定并签订委托监理合同后，工程监理单位首先要做的工作是( C )。

　　A.编制监理大纲 B.编制监理规划 C.组建项目监理机构 D.编制监理实施细则

　　25.对建设工程实施监理时，工程监理单位应遵守的基本原则之一是( A )。

　　A.权责一致原则 B.才职相称原则 C.弹性原则 D.集权与分权统一原则

　　26.关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是( D )。

　　A.矩阵制监理组织形式的优点是纵横向协调工作量小

　　B.直线职能制监理组织形式的优点是信息传递路线短

　　C.直线制监理组织形式只适用于小型建设工程项目

　　D.职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高管理效率

　　27.下列项目监理机构内部协调工作中，属于内部组织关系协调的是( A )。

　　A.信息沟通上要建立制度 B.工作分工上要职责分明

　　C.矛盾调解上要恰到好处 D.成绩评价上要实亊求是

　　28.监理规划編制完成后，应经( B )审核批准后实施。

　　A.监理单位负责人 B.监理单位技术负责人

　　C.总监理工程师 D.项目监理机构技术负责人

　　29.关于监理规划作用的说法，错误的是( D )。

　　A.监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作

　　B.监理规划是业主了解和确认监理单位全面履行监理合同的依据

　　C.监理规划是政府建设主管部门对监理单位监理业绩考查的依据

　　D.监理规划是监理主管部门和建设单位应长期保存的工程档案之一

　　30.下列监理工程师质量控制措施中，属于技术措施的是( C )。

　　A.落实质量责任 B.制定协调程序 C.组织平行检验 D.优化信息流程

　　31.在代理型CM模式下，CM合同价格为( C )。

　　A.CM费+与CM单位签订合同的各分包商、供应商合两价

　　B.CM费+GMP

　　C.CM费

　　D.GMP

　　32.关于CM模式的说法，正确的是( C )。

　　A.代理型CM模式中，CM单位是业主的代理单位

　　B.代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权

　　C.非代理型CM模式中，CM单位与设计单位是协调关系

　　D.非代理埋CM模式中，CM单位是业主的咨询单位

　　33.建设工程采用EPC模式的基本特征之一是( D )。

　　A.业主承担大部分风险 B.由业主聘请的“工程师”管理工程

　　C.采用可调总价合同 D.承包商承担大部分风险

　　34.关于PArtnEring模式特征的说法，错误的是( B )。

　　A.PArtnEring模式要求各方高层管理者参与并达成共识

　　B.PArtnEring协议规定了参与各方的目标、权利和义务

　　C.PArtnEring模式的参与者出于自愿

　　D.PArtnEring模式强调信息开放与资源共享

　　35.ProjECt Controlling与建设项目管理的相同点是( B )。

　　A.服务对象相同 B.控制目标相同 C.服务时间相同 D.工作内容相同

　　36.列入城建档案管理部门档案接收范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后( A )月内，向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。

　　A.3 B.6 C.9 D.12

　　37.关于建设工程档案质量要求和组卷方法的说法，正确的是( D )。

　　A.所有竣工图均应加盖设计单位和施工单位的图章

　　B.建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按形成单位组卷

　　C.工程准备阶段的文件应包含施工文件、监理文件和竣工验收文件

　　D.既有文字材料又有图纸的案卷，应将文字材料排前，图纸排后

　　38.需经过总监理工程师审核签认后报送建设单位的用表是( B )。

　　A.费用索赔审批表 B.工程款支付证书 C.工程临时延期审批表 D.工程暂停令

　　39.根据《建设工程文件归档整理规范》，建设单位应短期保存的文件是( B )。

　　A.监理工作总结 B.月付款报审与支付凭证 C.合同变更材料 D.工程开工/复工暂停令

　　40.下列工作用表中，属于监理单位用表的是( A )。

　　A.工程最终延期审批表 B.监理工程师通知回复单

　　C.分包单位资格报审表 D.工程变更单

　　44.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和( D )实施监理，并对建设工程安全生产承担管理责任。

　　A.工程监理合同

　　B.建设工程合同

　　C.设计文档

　　D.工程建设强制性标准

　　二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选。本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　51.关于建设工程监理性质的说法，正确的有( ABCD )。

　　A.服务性 B.科学性 C.独立性 D.公平性 E.公益性

　　52.项目建议书的内容包括( ABCE )。

　　A.项目提出的必要性和依据

　　B.投资估算、资金筹措及还贷方案设想

　　C.产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想

　　D.项目建设重点、难点的初步分析

　　E.环境影响的初步评价

　　53.对于实施项目法人责任制的项目，项目董事会的职权有( AC )。

　　A.负责筹措建设资金 B.组织编制项目初步设计文件

　　C.审核项目概算文件 D.拟定生产经营计划

　　E.提出项目后评价报告

　　54.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须进行招标***( CD )。

　　A项目施工单项合同估价为150万元

　　B项目总投资为2000万元，重要设备单项合同估价为50万元

　　C项目总投资为2000万元，重要货物单项合同估价为80万元

　　D项目总投资为4000万元，设计单项合同估价为40万元

　　E项目总投资为4000万元，监理单项合同估价为50万元

　　55.根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，正确的有( ABE )。

　　A建筑工程造价应按国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中***

　　B发包单位可以将建筑工程的设计、施工设备采购一并发包给一个***

　　C按照合同约定，由承包单位采购的设备，发包单位可以指定生产厂

　　D两个资质等级相同的企业，方可组成联合体共同承包

　　E总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

　　56.根据《招标投标法》，关于招标的说法，正确的有(ACD )

　　A邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人投标

　　B采用邀请招标的，招标人可以告知拟邀请投标人向他人发出邀请的***

　　C招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人

　　D招标文件不得要求或标明特定的生产供应者

　　E招标人需澄清招标文件的，应以电话或书面形式通知所有招标文件收受人

　　57.在确定建设工程数据库结构后，数据库管理的主要任务有( BC)。

　　A.数据编码 B.数据积累 C.数据分析

　　D.数据整合 E.数据修正

　　58.根据《合同法》，关于要约与承诺的说法，错误的有( BC )。

　　A.要约是希望与他人订立合同的意思表示

　　B.要约邀请是合同成立过程的必要过程

　　C.要约到达受要约人可以撤回

　　D.承诺是要约人同意要约的意思表示

　　E.承诺的内容应当与要约的内容一致

　　59.根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的有(AC )。

　　A.房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限

　　B.屋面防水工程为3年

　　C.供热系统为2个采暖期

　　D.电气管道工程为3年

　　E.给排水管道工程为3年

　　60.根据《建设工程安全生产管理条例》，属于施工单位安全责任的有( CDE )。

　　A.不得压缩合同约定的工期

　　B.由具有相应资质的单位安装、拆卸施工起重机械

　　C.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查

　　D.应当在施工组织设计中编制安全技术措施

　　E.对因施工可能造成毗邻构筑物、地下管线变形的，应采取专项防护措施

　　61.根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的有( CDE )。

　　A.审批监理实施细则

　　B.组织审核分包单位资质

　　C.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量

　　D.处置发现的质量问题和安全事故隐患

　　E.参与工程变更的审查和处理

　　62.下列行为中，属于注册监理工程师职业道德守则的有( ACD )。

　　A.不以个人名义承揽监理业务

　　B.在企业所在地范围内从事执业活动

　　C.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项

　　D.坚持独立自主地开展工作

　　E.保证执业活动成果达到质量认证标准

　　63.下列工作事项中，属于注册监理工程师义务的有( CD )。

　　A.依据本人能力从事相应的执业活动

　　B.对本人执业活动进行解释和辩护

　　C.在规定的执业范围内和聘用单位业务范围内从事执业活动

　　D.接受继续教育，努力提高执业水准

　　E.保管和使用本人的注册证书和执业印章

　　64.关于建设工程组织管理基本模式的说法，正确的有( CD )。

　　A.平行承发包模式的优点是有利于投资控制

　　B.项目总承包模式的缺点是不利于投资控制

　　C.项目总承包模式的优点是监理单位的组织协调工作量小

　　D.项目总承包模式的优点是有利于进度控制

　　E.平行承发包模式的缺点是不利于业主选择承建单位

　　65.项目监理机构的组织结构设计工作内容包括( BDE )。

　　A.确定项目监理机构目标

　　B.选择组织结构形式

　　C.划分项目管理机构部门

　　D.制定岗位职责和考核标准

　　E.制定工作流程和信息流程

　　66.关于平行承包模式下建设单位委托多家监理单位实施监理的说法，正确的有(ACD )。

　　A.监理单位之间的配合需建设单位协调

　　B.监理单位的监理对象相对复杂，不便于管理

　　C.建设工程监理工作易被肢解，不利于工程总体协调

　　D.各家监理单位各负其责

　　E.建设单位合同管理工作较为容易

　　67.***建设单位提交的监理工作总结报告内容包括( BE )。

　　A.监理大纲的主要内容及编制情况

　　B.工程监理合同履行情况

　　C.监理任务及目标完成情况

　　D.建设单位提供的设备清单

　　E.监理工作终结情况的说明

　　68.下列原则中，属于实施建设工程监理应遵循的原则有( ABE )。

　　A.权债一致

　　B.综合效益

　　C.严格把关

　　D.利益最大

　　E.热情服务

　　69.下列总监理工程师职责中，可以委托给总监理工程师代表的有( BE )。

　　A.组织审查专项施工方案

　　B.组织审核分包单位资质

　　C.组织工程竣工预验收

　　D.组织审查和处理工程变更

　　E.组织整理监理文件资料

　　70.下列制度中，属于项目监理机构内部工作制度的有( DE )。

　　A.施工备忘录签发制度

　　B.施工组织设计审核制度

　　C.工程变更处理制度

　　D.监理工作日志制度

　　E.监理业绩考核制度

　　71.下列实行专业分包的工程中，专项施工方案不能由专业分包单位组织编制的有(DE )。

　　A.深基坑工程

　　B.附着式升降脚手架工程

　　C. 起重机械安装拆卸工程

　　D.高大模板工程

　　E.拆除、爆破工程

　　72.项目监理机构在施工阶段进度控制的任务有( AD )。

　　A.完完善建设工程控制性进度计划

　　B.审查施工单位专项施工方案

　　C.审查施工单位工程变更申请

　　D.制定预防工程索赔措施

　　E.组织召开进度协调会

　　73.建筑信息建模(BIM)技术的基本特点有( ABDE )。

　　A.协调性 B.模拟性 C.经济性 D.优化性 E.可出图性

　　74.见证取样的检验报告应满足的基本要求有( BCE )。

　　A.试验报告应手工书写

　　B.试验报告采用统一用表

　　C.试验报告签名一定要手签

　　D.注明取样人的姓名

　　E.应有“见证检验专用章”

　　75.项目监理机构应签发《监理通知单》的情形有( CDE )。

　　A. 未按审查通过的工程设计文件施工

　　B.未经批准擅自组织施工的

　　C.在工程质量方面存在违规行为的

　　D.在工程进度方面存在违规行为的

　　E.使用不合格的工程材料的

　　76.根据《建设工程监理规范》，工程质量评估报告包括的内容有( ABD )。

　　A.工程参建单位情况

　　B.工程质量验收情况

　　C.专项施工方案评审情况

　　D.竣工资料审查情况

　　E.工程质量安全事故处理情况

　　77.下列过程中，监理文件资料暂由建设单位保管的有( BC )。

　　A.维修工程

　　B.停建工程

　　C.缓建工程

　　D.改建工程

　　E.扩建工程

　　78.建设工程风险初始清单中，属于非技术风险的有( BCE )。

　　A.设计风险

　　B.施工风险

　　C.经济风险

　　D.合同风险

　　E.材料风险

　　79.采用工程保险方式转移工程风险时，需要考虑的内容有(ABCD )。

　　A.保险安排方式

　　B.保险类型选择

　　C.保险人选择

　　D.保险合同谈判

　　E.保险索赔报告

　　80.关于计划性风险自留的说法，正确的有( ACDE )。

　　A.计划性风险自留是有计划的选择

　　B.风险自留一般单独运用效果较好

　　C.应保证重大风险已有对策后才使用

　　D.在风险管理人员正确识别和评价风险后使用

　　E.通常采用外部控制措施来化解风险

